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INTRODUCCIÓN 
 
Por iniciativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
colaboración con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), del 18 de 
mayo al 10 de julio de 2009, se levantó la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID 2009) con la que se da continuidad a la serie de 
encuestas que inició en 1992 y se actualiza la oferta de información 
demográfica que sirva de soporte para la planeación del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 
 

El esfuerzo de ambas instituciones y, en particular las experiencias 
acumuladas durante el diseño y ejecución de la encuesta, se presentan en este 
Informe operativo de la ENADID 2009, que se compone de tres apartados. 
 

En el primero se describe la etapa de preparación y diseño de la encuesta: 
antecedentes, objetivos, diseño del cuestionario, prueba de campo y diseño 
estadístico.  
 

El segundo apartado contiene el diseño del operativo de campo, en el que 
se describen las características de la estructura operativa, el perfil de los 
puestos operativos, la planeación operativa, la captación de la información, los 
resultados del levantamiento y el sistema de seguimiento.  
 

Por último, en el tercer apartado se abordan algunos aspectos del 
procesamiento de la información referentes a la captura, hasta el momento de 
la elaboración del presente. 
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I. PREPARACIÓN Y DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
 
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece 
que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá 
generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán, entre otros temas, el 
de la población y la dinámica demográfica.  
 

Bajo este lineamiento, se programó y planeó el levantamiento de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2009) que da 
continuidad a una serie de encuestas que han captado información 
concerniente a la fecundidad, la mortalidad y la migración. 
 
 
1.1 Antecedentes  
 

Diversas encuestas en hogares han dado a conocer los principales 
componentes de la dinámica demográfica en México. Entre éstas destacan las 
siguientes: 

 Encuesta Mexicana de Fecundidad (EMF) de 1976, proyecto a cargo de 
la Dirección General de Estadística.  

 Encuesta Nacional Demográfica (END) de 1982, realizada por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO).  

 Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (ENFES) de 1987, ejecutada 
por la Dirección General de Planificación Familiar de la Secretaría de 
Salud (SSA).  

 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 
1992 y 1997. 

 Encuesta Nacional de Planificación Familiar (ENAPLAF), realizada por el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 1995. 

 Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ENSAR), levantada por la 
Secretaría de Salud (SSA) y el Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, en 2003. 

 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2006, llevada 
a cabo por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).  

 
La información recabada a partir del levantamiento de la ENADID 2009, 

será una excelente herramienta para la aplicación y seguimiento de la política 
de población, como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)      
2007-2012 y el Programa Nacional de Población 2008-2012, así como un 
insumo para el ejercicio de Conciliación Demográfica 2000-2010 que realizan el 
CONAPO y el INEGI. Particularmente para el sector salud, la sección Salud 
materno infantil permitirá obtener un panorama nacional del tema y medir la 
consecución de logros planteados en compromisos nacionales especificados 
en el PND y el Programa Nacional de Salud 2007-2012; así como para dar 
seguimiento a los compromisos internacionales como los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 
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 2 

1.2 Objetivo general  
 

Generar información estadística actualizada y confiable relacionada con el nivel 
y el comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica: 
fecundidad, mortalidad y migración de la población mexicana, sus principales 
características socioeconómicas y de las viviendas que habitan, previo al 
levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 
1.3 Objetivos específicos  
 

• Generar información para cada entidad federativa y tamaño de localidad, 
sobre: 

 
  Estructura por edad y sexo de la población. 
  Niveles y estructuras de la fecundidad. 
  Anticoncepción. 

 
• Producir información para conocer los niveles y tendencias de la 

mortalidad infantil en el ámbito nacional. 
 
• Actualizar la información sobre migración interestatal. 
 
• Generar información sobre migración internacional, en particular de la 

migración a los Estados Unidos de América. 
 
• Relacionar el comportamiento de las variables demográficas con las 

características socioeconómicas de la población. 
 
 
1.4 Marco conceptual 
 
La elaboración del marco conceptual fue responsabilidad del personal de la 
entonces Dirección de Análisis y Estudios Demográficos (DAED) del INEGI, 
cuyas subdirecciones, a partir de mayo de 2009, se integraron a la Dirección 
General Adjunta de Infraestructura Estadística. En el marco se abordan los 
conceptos que dan fundamento a los objetivos de la encuesta, tomando como 
antecedente diversas encuestas en las que se ha obtenido información 
referente a la dinámica demográfica. El principal antecedente lo constituye la 
ENADID 1997. 
 
 
1.5 Diseño del cuestionario 
 
En 2008 iniciaron los trabajos de diseño conceptual de la ENADID 2009, 
tomando como referencia la propuesta desarrollada en 2005 por la Dirección de 
Análisis y Estudios Demográficos (DAED) del INEGI, la cual contemplaba dar 
continuidad a la serie que dio inicio en 1992. A dicha propuesta se incorporaron 
cambios para actualizar la oferta de información demográfica. 
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Los cambios se apegan al objetivo general de la encuesta, con especial 
énfasis en la adecuada medición de la fecundidad y la anticoncepción. 
 

A finales de 2008 las versiones preliminares de los instrumentos de 
captación se pusieron a consideración de los usuarios, quienes participaron en 
la revisión y emitieron sus observaciones. Derivado de esta actividad, se 
modificaron algunas preguntas y se adicionaron otras, por lo que fue necesario 
planear y realizar una prueba en campo para verificar el efecto de dichas 
adecuaciones para la fluidez de la entrevista y, en consecuencia, prever las 
medidas correctivas que garantizaran la calidad del proyecto en las etapas 
subsecuentes. 
 

De este modo, para la prueba de campo se presentaron dos instrumentos 
de captación: un cuestionario para el hogar, que comprendió 4 secciones 
temáticas con 61 variables y 128 preguntas, y un módulo para la mujer, 
integrado por 5 secciones temáticas con 86 variables y 160 preguntas. La 
estructura temática fue la siguiente: 
 
Cuestionario para el hogar 
 
I. Características de la vivienda. 
II. Residentes, hogares y lista de personas.  
III. Características de las personas. 
IV. Migración a los Estados Unidos de América. 
 
Módulo para la mujer 

 
V. Fecundidad e historia de embarazos. 
VI. Preferencias reproductivas. 
VII. Anticoncepción. 
VIII. Salud materno infantil.  
IX. Nupcialidad. 
 
 
1.6 Prueba de campo 
 
La planeación y ejecución de la prueba se realizó en dos semanas, en las 
cuales se ajustaron los instrumentos de captación, se definió el lugar de 
levantamiento, se integró y se capacitó al equipo de trabajo que levantaría la 
información, conformado por personal de oficinas centrales de Aguascalientes 
y del Distrito Federal. 
 

El análisis de los resultados se realizó en 10 días, lo que permitió trabajar 
en las adecuaciones pertinentes a los instrumentos de captación. 
 
Objetivos de la prueba de campo 
 

 Medir el tiempo de entrevista, para determinar los parámetros de las 
cargas de trabajo. 

IN
E
G
I.
 
E
N
A
D
ID
. 
E

nc
ue

st
a 
N

ac
io

na
l 

de
 

la
 
D

in
ám

ic
a 
D

em
og

rá
fic

a 
2
0
0
9
. 
In

fo
rm

e 
op

er
at

iv
o



 4 

 Conocer la dinámica de levantamiento real en viviendas donde se 
encontraran mujeres elegibles (15 a 54 años) para la encuesta, número 
de visitas a la vivienda por ausencia de informantes y negativas.  

 Obtener información para evaluar la claridad de cada una de las 
preguntas y la secuencia de las mismas en el cuestionario para el hogar 
y el módulo para la mujer. 

 Observar el llenado de la carátula, el interior del cuestionario y del 
módulo, así como de la forma de control DID-08 Asignación de cargas 
de trabajo. 

 
Selección del lugar 
 
El municipio que se eligió para realizar la prueba fue Uruapan, Michoacán, 
porque presenta características demográficas similares al ámbito nacional, en 
cuanto al promedio de hogares por vivienda y población femenina por hogar, 
según los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
 

Otro factor que se consideró para la selección del municipio, fue la distancia 
que requería el traslado del personal; debido a que en la prueba de campo 
participó personal radicado en Aguascalientes y el Distrito Federal.  
 
 
1.6.1 Estrategia operativa 
 
El levantamiento de la información se realizó del 28 al 30 de enero de 2009. El 
personal que participó fue de distintas áreas del INEGI, como: la Dirección de 
Análisis y Estudios Demográficos, la Dirección de Encuestas Especiales, la 
Dirección de Análisis y Estudios Socioeconómicos y la Dirección General de 
Estadísticas Sociodemográficas. El equipo estuvo integrado por 22 
entrevistadoras, 3 supervisores y 5 observadores. Se formaron 3 grupos de 
trabajo para cubrir 26 manzanas. 
 

La capacitación de los aspectos conceptuales de la prueba estuvo a cargo 
del personal de la Dirección de Análisis y Estudios Demográficos y de la 
Subdirección de Capacitación, mientras que el personal de la Dirección de 
Encuestas Especiales atendió las cuestiones operativas. Debido al tiempo y 
costos asociados, durante los dos días que duró la capacitación se recurrió a la 
videoconferencia para instruir simultáneamente al personal de ambas 
entidades. 
 
Procedimiento para aplicar los instrumentos 
 
Después de la asignación de las áreas de trabajo a las entrevistadoras con 
croquis y formas de control DID-08, se les ubicó en su área, para que dieran 
inicio al levantamiento. Cada entrevistadora tenía asignada una o más 
manzanas, según el número de viviendas. La meta fue que cada una levantara 
información de 15 viviendas en total, durante los tres días de prueba.  
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El levantamiento de la información se efectuó mediante el barrido completo 
de la manzana, identificando las viviendas particulares y al informante 
adecuado. 

  
El informante adecuado del cuestionario para el hogar fue un residente de 

15 años o más que conociera la información de la vivienda y de sus 
integrantes; mientras que las mujeres de 15 a 54 años proporcionaron la 
información solicitada en el módulo dirigido a la mujer. 
 

La entrevistadora realizó el registro del avance y cobertura en la forma DID-
08 Asignación de cargas de trabajo. Simultáneamente, los observadores 
registraron el tiempo destinado al llenado del cuestionario del hogar y el 
utilizado para la aplicación del módulo para la mujer. 
 
 
1.6.2 Resultados de campo  
 
Se visitaron 470 viviendas, de las cuales se obtuvo información en 276, es 
decir 59 por ciento. De las viviendas con información, en 185 (67%) se 
encontraron mujeres de 15 a 54 años, donde se aplicó el módulo para la mujer.  
 

El tiempo de entrevista por vivienda se registró en el cuestionario para el 
hogar, mismo que se fue acumulando según el número de visitas realizadas. 
Este periodo varió de acuerdo con el número de hogares al interior de la 
vivienda, número de integrantes por hogar y número de mujeres elegibles en el 
hogar. 
 
Cuadro 1. Tiempos de entrevista por vivienda según resultado de la visita 
 
Resultado de la entrevista en la 
vivienda 

Frecuencia Tiempo de entrevista 

Mínimo Medio Máximo 

Total de viviendas 276 00:04:00 00:42:53 03:07:00 

Viviendas sin mujeres elegibles 40 00:04:00 00:16:48 01:18:00 

Viviendas sin pendientes con 
mujeres elegibles 

185 00:13:00 00:45:17 02:18:00 

Viviendas sin pendientes con 1 
mujer elegible  

112 00:13:00 00:38:51 02:17:00 

Viviendas sin pendientes con 2 
mujeres elegibles 

47 00:24:00 00:50:42 02:18:00 

Viviendas sin pendientes con 3 y 
más mujeres elegibles 

26 00:31:00 01:03:12 02:00:00 

NOTA: No se incluyen los casos en los que en la vivienda quedó pendiente algún módulo para la mujer. 

 
 
1.7 Cambios al cuestionario del hogar y módulo de la mujer después de la 
prueba de campo 
 
Los resultados de la prueba confirmaron que el tiempo medio estimado para el 
levantamiento de la entrevista coincidió con el de la planeación operativa. No 
obstante, se hicieron ajustes a los instrumentos de captación utilizados en la 
prueba para atender algunas de las sugerencias del personal que participó en 
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la misma e incluir otras variables que complementaran la demanda de 
información de los usuarios y que se estimó no afectaban los tiempos de 
entrevista. 
 

Se consideraron los comentarios que hacían referencia a la complejidad en 
la aplicación de algunas preguntas; a la falta de claridad en algunos conceptos 
como los segmentos de uso de métodos anticonceptivos, y otros relacionados 
con dudas en los aspectos operativos, como: el llenado de la carátula, 
asignación de códigos de respuesta y en general en el manejo de los formatos 
de control. 
 

De esta forma, los principales cambios a los instrumentos tuvieron como 
objetivo mejorar la redacción de las preguntas, tener más precisión en las 
instrucciones, descripciones, secuencias y filtros, lo que generó un mejor 
diseño del cuestionario. 
 
Cambios en el cuestionario para el hogar 
 
Con base en los requerimientos de la Dirección de Encuestas Especiales, en el 
apartado 2. Control de vivienda de la carátula de los instrumentos de captación 
se incluyó el tipo de cuestionario A, que hacía referencia al cuestionario para el 
hogar, y B, para el módulo de la mujer, con la finalidad de diferenciarlos 
durante la fase de captura.  
 
Cuestionario de la prueba   Cuestionario definitivo 

 
En la sección I. Características de la vivienda, se reestructuraron las 

variables 1.7 Fuente de agua, 1.8 Agua entubada, 1.9 Acarreo de agua. Esta 
medida permitió reducir el número de variables para captar las características 
de este servicio y recortar el tiempo de entrevista.  
 
Cuestionario de la prueba 
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 7 

Para el cuestionario definitivo sólo se planteó una pregunta que agrupó lo 
que en la prueba piloto se captó en tres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las preguntas 1.18 y 1.19 se fusionaron y se eliminaron algunas clases. 
Con estos cambios se simplificaron las preguntas relacionadas con la 
disponibilidad de bienes y tecnologías de comunicación, seleccionando 
aquellos que permiten caracterizar mejor las viviendas y se evitó la 
desconfianza del informante ante tantas preguntas sobre sus pertenencias.  
 

Cuestionario de la prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario definitivo 
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 8 

En la sección II. Residentes, hogares y lista de personas, se incluyó una 
casilla para identificar el número de renglón del informante con la finalidad de 
identificar quién proporcionó la información y en caso de verificar algún dato en 
alguna visita posterior, dirigirse con la misma persona. 

 
Cuestionario definitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la sección III. Características de las personas, se incorporó la variable 
Afiliación a servicios de salud para explicar la relación entre salud y los 
aspectos demográficos, particularmente la mortalidad infantil entre la población 
cubierta y no cubierta por las instituciones de seguridad social o programas de 
protección en salud.  
 

Cuestionario definitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para medir migración reciente y captar a la mayor parte de la población, la 
categoría “Personas de 2 años cumplidos o más” cambió a “Personas de 1 año 
cumplido o más”. De igual manera, hubo modificaciones en la secuencia de las 
preguntas, y para los casos de migración internacional se incluyó la pregunta 
“Fecha de retorno”. 
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Cuestionario de la prueba 

 
 
Cuestionario definitivo 

 
 

Asimismo, para la categoría “Personas de 5 años cumplidos o más” se 
reestructuró el orden de las variables de migración, preguntando primero por la 
entidad de residencia, luego el municipio y por último la localidad.  
 
Cuestionario de la prueba 

 
 
Cuestionario definitivo 
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 10 

En tanto que en la variable de escolaridad se definió la ubicación de los 
códigos nivel y grado de forma separada. 
 
Cuestionario de la prueba   Cuestionario definitivo 
 

 
 

El título de la sección IV. Migración internacional, cambió a “Migración a los 
Estados Unidos de América”, para conocer el fenómeno con mayor detalle. Se 
cambió el orden de las variables para hacer más lógica la secuencia de las 
preguntas y se eliminó la variable “Causa de la emigración”. 
 
Módulo para la mujer 
 

En la sección VI. Preferencias reproductivas, se incorporaron dos filtros para 
orientar a la entrevistadora y diferenciar a las mujeres embarazadas al 
momento de la entrevista de las que no estaban, distinguiendo a la vez si 
tenían hijos. Con este mismo propósito, se cambió la estructura de las 
preguntas 6.3 Deseo de (más) hijos y 6.4 Tiempo antes del siguiente (primero), 
dirigidas a mujeres embarazadas, separando las preguntas para no 
embarazadas y para las que no tienen hijos. Todo lo anterior para darle mayor 
fluidez a la aplicación de la entrevista.  
 
Cuestionario de la prueba 
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Cuestionario definitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cambios de la sección VII. Anticoncepción fueron de diseño, orden e 
incorporación de preguntas. La finalidad de los cambios fue reducir el tiempo 
de entrevista, además de que durante la capacitación y levantamiento de la 
prueba se corroboró la complejidad de esta sección, por lo cual se tomó la 
decisión de ser más precisos en las instrucciones, descripciones, secuencia y 
filtros de algunas preguntas del módulo.  
 

IN
E
G
I.
 
E
N
A
D
ID
. 
E

nc
ue

st
a 
N

ac
io

na
l 

de
 

la
 
D

in
ám

ic
a 
D

em
og

rá
fic

a 
2
0
0
9
. 
In

fo
rm

e 
op

er
at

iv
o



 12 

En este sentido, al incluir la variable “Alguna vez usuaria” se recortó la 
secuencia de preguntas para cada método, el filtro y la condición de uso actual, 
sobre todo para las mujeres que dijeron nunca haber hecho algo para evitar el 
embarazo; con esta secuencia se redujo el tiempo de entrevista.  
 

Este movimiento implicó que las variables 7.1 Conocimiento de métodos 
anticonceptivos y 7.2 Uso de métodos quedaran en dos páginas, además la 
pregunta “¿Está usted o su pareja operada para evitar el embarazo?”, cambió 
dividiéndose en operación masculina y femenina. 
 

Cuestionario de la prueba 

 
Cuestionario definitivo 
 

 
 

Otro cambio que se derivó de la inclusión de la variable “Alguna vez 
usuaria” fue que las categorías del filtro de 7.3 se modificaron conforme a la 
nueva secuencia. 
 

Cuestionario de la prueba 
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Cuestionario definitivo 
 

 
En la variable “Lugar de obtención del método (Actual)”, del cuestionario 

definitivo se anexó un texto para aquellos métodos que son susceptibles de 
conseguirse sin prescripción médica. 
 
Cuestionario de la prueba    Cuestionario definitivo 

 
Asimismo, a las variables 7.10 Calidad del servicio (Actual), 7.11 Fecha de 

inicio (Actual), 7.12 Motivo de uso (Actual) se especificó la forma de hacer la 
pregunta de acuerdo con el método de referencia para remarcar las diferencias 
entre éstos. Por su parte, en la variable 7.17 Tipo de método (Penúltimo o 
último) se precisó la pregunta según se tratara de usuarias actuales o ex 
usuarias de métodos anticonceptivos. 
 

Aun cuando la sección era de por sí amplia se incluyó la variable 7.16 
Número de hijos (Actual) por su utilidad para relacionar el uso de métodos 
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anticonceptivos con las preferencias reproductivas de las mujeres en cuanto al 
espaciamiento o limitación de la descendencia, de acuerdo con sus 
expectativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además se adicionó la variable 7.20 Lugar de obtención (Penúltimo o 
último) para complementar la información del segmento de uso anterior. 
 

Cuestionario definitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivado de la complejidad para establecer un lapso de uso para la píldora 
del día después (cuya prescripción prohíbe su uso continuo), las variables 7.20 
ó 7.23 Fecha de inicio (Penúltimo o último), 7.21 ó 7.24 Fecha de término 
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(penúltimo o último), 7.27 ó 7.31 Fecha de inicio (Primero), y 7.28 ó7.32 Fecha 
de término (primero) se reestructuraron. Con esta adecuación, la mujer que 
refería dicho método no pasaría por esas preguntas. 
 

Las variables sobre sexualidad se encontraban al inicio de la sección IX. 
Nupcialidad por una cuestión meramente de diseño, al ajustar la sección VII. 
Anticoncepción se abrió un espacio en el cuestionario que permitió integrarlas 
en ésta.  
 

Cuestionario definitivo  

 
Con este cambio se enfatizó la independencia de la captación en los temas 

de sexualidad y nupcialidad y se vinculó de mejor manera la protección en la 
primera relación sexual con la temática anticonceptiva; para ello se incluyó 
también la variable “Método en la primera relación”. Cabe señalar que el tiempo 
de referencia en la variable “Frecuencia en los dos últimos meses”, cambió al 
“último mes” para facilitar la entrevista al referir un periodo más inmediato. 
 

Los cambios más significativos en la sección VIII. Salud materno infantil 
(último embarazo) fueron: en 8.5 Características de la revisión prenatal, en la 
que se incluyó la pregunta “¿Durante las revisiones de este embarazo: le 
ofrecieron realizarle alguna prueba de detección del VIH o SIDA?” 
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Cuestionario definitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la variable 8.15 Peso al nacer, se le incluyó otra opción: “Lo(a) pesaron 
pero no sabe cuánto pesó”, ya que no se había considerado. 
 

Cuestionario definitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Diseño estadístico  
 
La encuesta se diseñó bajo un esquema probabilístico, bietápico, estratificado y 
por conglomerados, seleccionando de manera aleatoria las viviendas y, dentro 
de ellas, a todas las mujeres de 15 a 54 años. 
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Tamaño de la muestra 
 
Se calculó para una tasa de fecundidad general, considerada como una de las 
principales variables de la encuesta, y la cual requiere tamaño de muestra 
mayor. Esto garantiza que las estimaciones del resto de las variables de interés 
queden cubiertas. La muestra se conformó por 101 000 viviendas, es decir, 
entre 3 mil y 4 mil viviendas para cada una de las 32 entidades federativas. 
 
Población objetivo 
 
Mujeres de 15 a 54 años residentes de la vivienda en el momento de la visita. 
 
Cobertura geográfica 
 
La ENADID 2009 proporcionará información con cobertura geográfica nacional 
y estatal. 
 
Marco de la encuesta 
 
El marco de muestreo que se empleó para la ENADID-2009 es el Marco 
Nacional de Viviendas 2002 del INEGI, construido a partir de la información 
cartográfica y demográfica que se obtuvo del XII Censo General de Población y 
Vivienda 2000. Este marco es en realidad una muestra maestra a partir de la 
cual se seleccionan las muestras para todas las encuestas en viviendas que 
realiza el INEGI; como tal, su diseño es probabilístico, estratificado, unietápico 
y por conglomerados, a los que se denominó unidades primarias de muestreo 
(UPM), pues es en ello donde se seleccionan en una segunda etapa las 
viviendas que integran las muestras de las diferentes encuestas. 
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II. OPERATIVO DE CAMPO 
 
 
Para realizar el diseño de la ENADID se revisó la experiencia de las ediciones 
anteriores, referentes centrales en esta actividad, además de consultar 
bibliografía sobre metodologías de encuestas relacionadas con los temas de 
salud reproductiva y migración. 
 

Un aspecto importante fue difundir, en primera instancia, las experiencias y 
el conocimiento existente entre el personal de oficinas centrales que participó 
en el diseño de la encuesta; esto abarcó desde el marco de referencia, la 
temática, la población objetivo y las generalidades del proyecto. Una vez 
cubierta esta fase, se trazó la estrategia operativa. 
 

En este sentido, la prueba de campo realizada en el mes de enero de 2009 
permitió observar el diseño del cuestionario y los formatos del seguimiento de 
la muestra; así como la estimación de las cargas de trabajo y en general la 
problemática que implica la captación de la información. 
 

Otro aspecto importante que se consideró en esta etapa fue la definición del 
perfil del personal de campo, para lo cual se tomaron en cuenta las 
recomendaciones internacionales, como el sexo de entrevistadores, 
conocimiento de la temática y sensibilidad a ella, entre otros, ya que esto 
permitió la toma de decisiones en cuanto a la estrategia de capacitación 
(sedes, grupos, instructores y, materiales), la planeación de las cargas de 
trabajo, el equipo de apoyo y los controles de calidad de la información durante 
el levantamiento de la información, el seguimiento del operativo y la evaluación. 
 

Las características mencionadas, además de la experiencia acumulada en 
la Dirección de Encuestas Especiales en los últimos años, se tomaron en 
cuenta para realizar el diseño y ejecución de este proyecto. 
 
 
2.1 Estructura operativa 
 
Con la finalidad de lograr las expectativas del operativo de campo se diseñó e 
integró con personal eventual, una estructura de levantamiento para la 
ejecución de la encuesta en las entidades federativas, la cual fue de cuatro 
niveles: Responsable estatal de encuestas especiales, Auxiliar del responsable 
estatal, Supervisora de entrevistadoras, Validador(a) y Entrevistadora. También 
se incluyó la figura de Auxiliar administrativo para apoyar en las actividades 
administrativas.  
 

La estructura mantuvo tramos de control cortos, que permitieron una 
adecuada supervisión y control del personal, así como el cuidado en la calidad 
de la información levantada en campo, facilitando además la pronta solución de 
los problemas o casos especiales que se presentaron durante el levantamiento. 
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Estructura de levantamiento 
 

 
 

El número de entrevistadoras se calculó considerando cargas de trabajo 
acordes con las características operativas particulares de cada área en la que 
se seleccionó muestra. Además, se consideraron las visitas adicionales que 
serían necesarias para entrevistar a todas las mujeres objeto de estudio y el 
tiempo promedio de entrevista.  

 
Para cada puesto de la estructura se definieron funciones y actividades 

específicas, y de acuerdo con la planeación operativa, se les asignó un área 
geográfica de responsabilidad para realizar dichas funciones. 
 
 
2.2 Perfil de los puestos operativos 
 
Para seleccionar al personal se diseñaron los perfiles de los puestos acordes 
con las funciones y las responsabilidades. Durante la etapa de reclutamiento y 
selección de personal se realizaron actividades encaminadas a dar 
cumplimiento al perfil de cada puesto (convocatorias públicas, concertación con 
universidades, recontratación de personal que participó en encuestas 
similares). 
 

Para definir el perfil se consideró principalmente la temática de la encuesta, 
las funciones y responsabilidades para cada figura operativa; los 
procedimientos operativos, así como la edad y sexo de la población objetivo. 
 

En este sentido, se definió que personal femenino sería necesario para 
aplicar el cuestionario, y de esta manera crear condiciones favorables para 
obtener la información de los temas dirigidos a las mujeres y con ello disminuir 
la no respuesta. 
 

Responsable estatal de encuestas 
especiales 

(33) 

Auxiliar del responsable estatal  
(51) 

 

Supervisora de 
entrevistadoras  

(183) 

 
Validador(a) 

(139) 

 

Entrevistadora 
(721) 

Auxiliar 
administrativo 

(33) 
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A continuación se presentan cuatro de las características del perfil que se 
consideraron primordiales para la integración de la plantilla contratada, así 
como el porcentaje de cumplimiento. 
 
 
Edad 
El trabajo de campo es una actividad de gran desgaste físico, por ello se 
seleccionó gente joven, que además supiera trabajar bajo presión. Con estas 
premisas, se observó que dos de cada tres participantes en esta encuesta 
tenían de 23 a 35 años, quienes encontraron en el Instituto la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades. 
 

Cuadro 2. Grado de cumplimiento en la edad requerida 
 

Figura Edad requerida Porcentaje de 
cumplimiento 

Auxiliar del 
responsable estatal 

23 a 40 años 69 

Supervisora 23 a 35 años 64 

Entrevistadora 23 a 35 años 69 

Validador 23 a 35 años 64 

 
 
Escolaridad 
Un aspecto importante en el cual se tuvo especial cuidado fue en la 
preparación académica del personal que participó en la ENADID. Se ha 
observado que un elevado nivel académico incide positivamente en la calidad 
de la información. Si se considera que en 2005 en el país únicamente 14% de 
la población tenía educación superior1, es de especial importancia mencionar 
que cuatro de cada cinco personas que participaron en esta encuesta contaban 
con licenciatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 INEGI. Síntesis de resultados. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Cuadro 3. Grado de cumplimiento en el nivel educativo 
 

Figura Nivel de 
escolaridad 
solicitado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Carrera o 
disciplina 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Auxiliar del 
responsable 
estatal 

Licenciatura 
(titulado o 
pasante) 

88 Económico-
administrativa 

42 

Supervisora Licenciatura 
(titulada o 
pasante) 

79 Trabajo social 
Psicología 
Sociología 
Disciplinas 
afines 

33 

Entrevistadora Licenciatura 
(titulada o 
pasante) 
 
Carrera técnica 
con bachillerato 

70 
 
 
 
 

28 

Trabajo social 
Psicología 
Sociología 
Disciplinas 
afines 

45 

Validador Estudios 
técnicos de 
bachillerato 
Bachillerato 
terminado 

89   

 
 
Sexo 
Organismos internacionales recomiendan que para hablar de temas sensibles a 
la población femenina se utilice como medio a otras mujeres. La ENADID no 
fue la excepción, es por ello que la contratación de mujeres, sobre todo como 
entrevistadoras y supervisoras, fue vigilada estrechamente y cumplida en gran 
medida. 
 
 

Cuadro 4. Sexo del personal de campo 
 

Figura Sexo requerido Porcentaje de 
cumplimiento 

Supervisora Mujer 95* 

Entrevistadora Mujer 100 

Validador Indistinto 82 mujeres 
18 hombres 

*El 5% restante fueron hombres y se presentaron en Coahuila, Michoacán, Oaxaca y Sonora con 2 supervisores; 
Chiapas y Nuevo León con 1. Lo anterior debido a que estas áreas de supervisión presentan más problemas de 
inseguridad. 

 
Experiencia 
Como complemento a las características anteriores se consideró la experiencia 
en eventos similares, para tomarse en cuenta durante la selección. Esta 
característica es un elemento deseable para el personal que labora en las 
encuestas especiales, sobre todo el manejo de los instrumentos, el 
conocimiento de los temas y los horarios extremos en los que se capta la 
información: muy temprano, muy noche, fines de semana, y por lo tanto es 
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necesaria la experiencia para implementar estrategias adecuadas de 
recuperación de la información. 
 
Cuadro 5. Grado de cumplimiento en experiencia del personal contratado 
 

Figura Experiencia solicitada 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Auxiliar del 
responsable estatal 

Experiencia en proyectos 
similares 

96 

Supervisora   87 

Entrevistadora   73 

Validador   92 

 
 
2.3 Estrategia de Capacitación  
 

El objetivo de la capacitación de la ENADID 2009 fue garantizar que el personal 
de la estructura operativa adquiriera los conocimientos suficientes y 
desarrollara las habilidades necesarias para realizar su trabajo. La estrategia 
de capacitación fue en cascada, es decir, los Auxiliares del responsable estatal 
se capacitaron primero, para después replicar en sus entidades los 
conocimientos adquiridos a supervisoras, entrevistadoras y validadores.  
 
 
2.3.1 Elaboración de materiales 
 
Manuales 
Se elaboraron cuatro manuales de procedimientos operativos, uno para cada 
puesto de la estructura de organización que operó la encuesta, además de un 
cuaderno de ejercicios y sus respuestas; también las guías didácticas para los 
cursos de capacitación que se llevaron a cabo en oficinas centrales y en las 
coordinaciones estatales. 
 
Guías de observación 
Se elaboraron cuatro guías de observación: tres para evaluar los 
procedimientos operativos aplicados en la recolección de información y una 
para recabar información que permitiera mejorar de manera integral los 
procesos de capacitación del personal. Estas guías fueron aplicadas por 
personal de oficinas centrales durante las visitas de asesoría y apoyo a algunas 
de las coordinaciones estatales y una de ellas la contestó la entrevistadora al 
final del operativo de campo.  
 
 
2.3.2 Preparación del personal de campo 
 
Se diseñó una estrategia de capacitación en cascada, de esta forma, los 
auxiliares del responsable estatal fueron los encargados de instruir al personal 
bajo su cargo. 
 

El primer curso se realizó del 13 al 24 de abril en la Ciudad de Guadalajara, 
personal de la Subdirección de Capacitación junto con la Subdirección de 
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Estadísticas Demográficas de oficinas centrales  lo coordinaron. Los Auxiliares 
del responsable estatal recibieron la formación teórico-práctica respecto al 
correcto llenado de los instrumentos de captación, así como las funciones y 
actividades que realizaría cada figura de la estructura operativa del proyecto. 
Dada la complejidad de la encuesta, y como estrategia pedagógica, los 
responsables de cada temática impartieron la capacitación correspondiente a 
su especialidad. El resto del personal de la estructura operativa recibió 
instrucción en distintos momentos.  
 
Supervisoras de entrevistadoras y Entrevistadoras 
El curso se llevó a cabo del 27 de Abril al 15 de Mayo en cada una de las 
entidades de la República. Los Auxiliares del responsable estatal fueron los 
encargados de impartirlo. Se capacitó a un total de 904 personas, de las cuales 
eran 894 mujeres y 10 hombres. 
 
Validadores 
Los validadores se capacitaron del 27 de abril al 12 de mayo en el mismo grupo 
de supervisoras y entrevistadoras. Para complementar su capacitación acerca 
de los criterios de validación, se formaron grupos a nivel regional y concluyeron 
su adiestramiento del 12 al 15 de mayo. 
 
 
2.4 Planeación operativa 
 
La planeación operativa es un proceso muy importante en todo proyecto de 
recolección de información. Mediante éste se organiza de manera detallada el 
levantamiento de la información y se distribuye el trabajo de manera equitativa; 
consiste en la conformación de las áreas geográficas de responsabilidad para 
los diferentes niveles de la estructura operativa que participan en la encuesta.  
 

La planeación fue diseñada y conducida en oficinas centrales mediante el 
sistema de seguimiento de la ENADID 2009 (ver punto2.5), el cual fue 
alimentado inicialmente con la muestra de viviendas seleccionadas del marco 
nacional de viviendas. El sistema se utilizó en esta etapa, entre otras 
actividades, para imprimir y capturar las formas de control de la planeación 
operativa. 
 

Una vez que fue liberada la muestra, los responsables estatales y auxiliares 
se encargaron de elaborar la planeación a nivel estatal, basándose en el 
conocimiento de la geografía y las vías de comunicación; el proceso se realizó 
en tres fases. Los responsables de encuestas especiales a nivel regional 
apoyaron y supervisaron la actividad; al concluir el proceso, el sistema hacía 
una revisión y validación de la conformación de áreas de responsabilidad de 
acuerdo con parámetros previamente establecidos. 
 
 
Primera fase 
Esta etapa fue elaborada por el Responsable estatal de encuestas especiales y 
consistió en la conformación del ámbito de responsabilidad del Auxiliar del 
responsable estatal. Esta tarea se llevó a cabo en 19 entidades federativas 
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donde se asignaron 2 auxiliares2. La conformación de estas áreas se hizo 
agrupando municipios completos en donde se seleccionó muestra, y 
únicamente en algunos casos fue necesario dividirlos. En total se conformaron 
51 áreas de Auxiliar. 
 
 
Segunda fase 
Esta actividad fue realizada por el Auxiliar del responsable estatal, con el 
objetivo de conformar el ámbito de responsabilidad de la Supervisora de 
entrevistadoras; además, se estableció el orden en que cada equipo de trabajo 
visitaría los municipios asignados, y se determinó el número de 
entrevistadoras. Para la conformación de estas áreas se tomó en cuenta la 
cantidad de entrevistadoras para cada municipio o número de control, dando un 
total de 183 áreas.  
 
 
Tercera fase 
Esta parte de la planeación operativa estuvo a cargo de la Supervisora de 
entrevistadoras y consistió en distribuir, para cada una de las entrevistadoras, 
las viviendas seleccionadas del área de supervisión; también se estableció el 
orden en que cada una de ellas tendría que visitar las viviendas que le fueron 
asignadas. En áreas urbanas con mucha muestra se distribuyeron grupos 
completos de viviendas a cada entrevistadora para facilitar el regreso a las 
viviendas que por alguna causa quedaran pendientes. En el resto de las áreas 
el equipo completo trabajó en el mismo lugar. El promedio de viviendas 
asignadas según el programa de cobertura fue de cuatro al día, pero fue 
variable dependiendo de las características geográficas. Se conformaron un 
total de 721 áreas de trabajo. 
 

Una vez concluida la tercera fase, se generó la forma DID-08 Asignación de 
cargas de trabajo como producto final del proceso de planeación operativa y 
fue el insumo para generar los reportes de avance y cobertura, es decir, la 
forma DID-09 Programa de cobertura y control de avance. La entrevistadora 
utilizó la DID-08 durante el levantamiento de la información para ubicar las 
viviendas seleccionadas que se le asignaron, registrar el resultado de la visita y 
el número de hogares en la vivienda, el total de mujeres de 15 a 54 años 
residentes en cada una de éstas; además; registraba el número de hogares y 
mujeres con información y entrevista, respectivamente. Posteriormente la 
supervisora de entrevistadoras transfería esta información al Auxiliar del 
responsable estatal para su captura, y de esta manera reportó el avance y la 
cobertura del levantamiento. 
 
 
2.5 Sistema de seguimiento 
 

Con la finalidad de facilitar las tareas de planeación operativa, el seguimiento y 
control, la evaluación, así como la comunicación y el envío de información entre 
el personal central y la estructura operativa en los estados, se diseñó y 

                                                 
2
 Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz. 
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desarrolló el sistema de seguimiento de la ENADID, que es una herramienta 
informática cliente-servidor de tres capas (interface, servidor web, servidor de 
base de datos) que funciona dentro de la red institucional, y que para la 
ENADID funcionó en la Intranet institucional y en Internet; fue desarrollado en 
plataforma web. Dicha herramienta se dividió en: 
 

• El sitio de colaboración “SharePoint”, en donde se colocó toda la 
información referente a la ENADID 2009, como son manuales, 
cuestionarios, presentaciones, guías de observación, formas de 
control, calendario de actividades, criterios presupuestales; además 
de una sección de anuncios mediante la cual se le dio a conocer a la 
estructura operativa en todo el país información relevante acerca de 
las actividades a realizar y dos foros de discusión en los que se 
plantearon dudas y se dieron respuestas que todo el personal podía 
consultar. En total se publicaron 311 dudas, con más de 30 mil 
visitas. 

 

• El sistema de seguimiento conformado por cuatro módulos donde:  
 

o Se imprimieron y capturaron las formas de control 
correspondientes a las tres fases de la planeación. 

o Se incluyó un cuestionario sobre información de la encuesta y 
procedimientos operativos con fines de evaluación, para las 
entrevistadoras, así como un cuestionario de evaluación del 
sistema. 

o Se integraron las cédulas de identificación y perfil del personal 
y la de características del control, así como el registro de 
actividades del validador. 

o Se capturaron los informes de avance y cobertura, y se 
generaron los reportes de seguimiento e indicadores de 
monitoreo. 

 
Módulo de planeación 
 
En este módulo se capturaron las tres fases de planeación. 
 
Primera fase 
Se imprimió la forma de control DID-01 Relación de números de control 
seleccionados. Con base en esta información se conformaron las 51 áreas de 
Auxiliar del responsable estatal; se capturó e imprimió la forma de control DID-
02 Conformación de áreas de auxiliar del responsable estatal, la cual contenía 
la conformación de las áreas. 
 

Adicionalmente se agregó la forma de control DID-00 Cédula de 
identificación y perfil. La información capturada de 1 092 personas (99.7% de la 
plantilla autorizada) permitió conocer el grado de cumplimiento en cuanto a los 
requisitos solicitados del personal contratado en cada entidad federativa. 
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Segunda fase 
Se capturaron e imprimieron las formas de control DID-03 Conformación de 
áreas de supervisión y DID-04 Orden de cobertura por municipio, que sirvieron 
para conformar las 183 áreas de supervisión y definir el orden en que se 
recorrerían los municipios con muestra. 
 
Tercera fase 
Se capturaron las formas de control DID-05 Distribución de controles por 
entrevistadora, DID-06 Distribución de viviendas por entrevistadora. Además, 
se imprimió la forma DID-07 Orden de cobertura por entrevistadora, para 
conformar las 721 áreas de trabajo y definir el orden en que se visitarían las 
viviendas. 
 

En este módulo se consultaron las formas de control mencionadas, a las 
cuales tuvo acceso el personal de las coordinaciones estatales, direcciones 
regionales y de oficinas centrales. 
 
Módulo de levantamiento 
 
En este módulo se capturaron, consultaron e imprimieron las formas de control: 
 

 DID-08 Asignación de cargas de trabajo. En esta forma de control las 
entrevistadoras llevaron el control de cobertura de cada una de las 
viviendas que tenían asignadas y mediante su captura se integraron los 
informes semanales de avance y cobertura. 

 DID-09 Programa de cobertura y control de avance correspondientes a 
las 183 áreas de supervisión y las 721 áreas de trabajo. Esta forma 
además de contener la programación de la cobertura, funcionó como 
reporte del avance y la cobertura por control y por entrevistadora. 

 DID-11 Cédula de las características del control. Esta forma se utilizó 
para captar información de las características operativas del control y de 
los posibles riesgos para trabajar en él. 

 DID-14 Registro de actividades de validación. En esta forma los 
validadores llevaron el control de las viviendas de las que validaron la 
información. 

 
Accedieron a él tanto personal de las coordinaciones estatales como de las 

direcciones regionales y oficinas centrales. 
 
Módulo de seguimiento 
 
Este módulo se dividió en tres apartados con la finalidad de dar seguimiento a 
las tareas de la planeación, levantamiento y evaluación de la encuesta: 
 

Seguimiento a la planeación 
Se generó e imprimió el reporte SCP-CP Control de avance de la 
captura de las fases de planeación; con base en esta información se 
verificó que se realizaran las tres fases de planeación en el tiempo 
programado. Ya que para imprimir la forma de control DID-08 Asignación 
de cargas de trabajo era necesario tener concluida la planeación. 
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Seguimiento al levantamiento 
Presentó semanalmente cinco reportes para el seguimiento y control de 
la muestra estatal y nacional, diseñadas para monitorear los códigos de 
resultado de la visita a las viviendas seleccionadas, controlar la 
respuesta y no respuesta, monitorear la proporción de viviendas con 
mujer elegible, así como vigilar las entrevistas completas con la mujer 
elegida.  
 

Además del reporte CCC-CC Control de captura de las características 
de los controles, con la finalidad de verificar que a todos los controles se 
les identificaran sus características geográficas, de accesibilidad. 
 

A estas formas accedieron las coordinaciones estatales, las 
direcciones regionales y oficinas centrales.  
 
Seguimiento a la evaluación 
Se generaron e imprimieron los reportes SCE-CI Control de avance de la 
captura de las cédulas de identificación y perfil; SCE-CS Control de 
avance de la captura del cuestionario de evaluación del sistema; SCE-
CC Control de avance de la captura del cuestionario de las 
entrevistadoras; SCE-LE Listado de Entrevistadoras capturadas; SCE- 
LCIP Listado de las cédulas de identificación y perfil capturados; SCE-
LCES Listado de los cuestionarios de la evaluación del sistema 
capturados; con base en la información generada por estas formas se 
llevó un control de avance, verificando que se realizaran las actividades 
programadas en el tiempo estipulado. 

 
Módulo de evaluación 
 
En este módulo se capturaron 686 cuestionarios de las Entrevistadoras 
referentes a la problemática que se les presentó en campo y 261 del personal 
(responsables estatales, auxiliares, supervisoras) que hizo uso del sistema de 
seguimiento; estos instrumentos se llenaron al final del levantamiento. Este 
módulo fue utilizado por las coordinaciones estatales y oficinas centrales, para 
conocer y medir la valoración del personal que participó en el operativo 
referente a las estrategias implementadas, el grado de cumplimiento de las 
metas trazadas en el proyecto, así como establecer un testimonial de las 
características en las cuales se desarrolló el proyecto, ya que se generaron 
indicadores, cuadros, gráficas de manera automatizada. 
 
 
2.6 Levantamiento de la información 
 
La recolección de la información en campo se realizó del 18 de mayo al 10 de 
julio de 2009, periodo durante el cual las Entrevistadoras visitaron cada una de 
las viviendas seleccionadas y aplicaron los instrumentos de captación de la 
información, según los lineamientos establecidos. 
 

Con el propósito de garantizar la cobertura total de las viviendas en 
muestra, las supervisoras de entrevistadoras, el auxiliar del responsable estatal 
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y el responsable estatal realizaron la supervisión de las entrevistadoras, 
verificando que los procedimientos operativos se llevaran a cabo; también 
dieron seguimiento a las actividades de campo, cotejaron la correcta 
identificación de las viviendas seleccionadas y verificaron en campo aquellas 
que se reportaron como deshabitadas, de uso temporal o en alguna otra 
situación de no respuesta.  
 

Por otro lado, el equipo de oficinas centrales dio seguimiento a los trabajos 
realizados en todas las entidades federativas mediante el sistema de 
seguimiento, y adicionalmente con visitas de asesoría y apoyo a algunas, y la 
revisión de la información captada en campo. 
 

Destaca el uso de las tecnologías de información y comunicación para la 
resolución de dudas. El uso del sitio “SharePoint” de la Dirección de Encuestas 
Especiales como foro de consulta, permitió un diálogo constante, entre las 
figuras del operativo, el área conceptual y el área de diseño operativo, donde 
además de la aclaración de dudas, se homogenizó la solución de situaciones 
específicas en todas las entidades durante el levantamiento. Es también 
importante mencionar el uso de las tarjetas de Banda Ancha Móvil (BAM) como 
medio de comunicación de las supervisoras que se encontraban alejadas de la 
oficina estatal, lo que les facilitó la comunicación para resolver dudas y capturar 
la DID-08 con el avance semanal. 
 

Para la validación de la información, la Supervisora de entrevistadoras 
fungió como el primer filtro, ya que revisó bajo ciertos criterios establecidos, 
que los cuestionarios para el hogar y los módulos para la mujer cumplieran con 
la información mínima necesaria para entregarlos al área de validación. 
 
 
2.6.1 Seguimiento y control de la muestra  
 
Con el objetivo de monitorear desde oficinas centrales el levantamiento de la 
información, a partir de la segunda semana del levantamiento se analizó el 
reporte de avance de cada entidad generado por el sistema de seguimiento.  
 

Los Auxiliares del responsable estatal y las Supervisoras capturaron la 
forma DID-08 en el sistema de seguimiento mediante la página de la encuesta 
en Intranet o Internet. 
 

En oficinas centrales se hizo un comparativo con los parámetros 
establecidos de los siguientes indicadores: avance, entrevistas completas de 
viviendas y mujeres de 15 a 54 años y la no respuesta. 
 

 El avance se estableció a partir de las productividades esperadas.3 

 Para la no respuesta, se tomó como base la calculada en el tamaño de 
muestra.4 

 El porcentaje de entrevistas completas de viviendas se calculó como el 
complemento del valor anterior. 

                                                 
3
 Definido por el Departamento de Planeación Operativa. 

4
 La determinó la Subdirección de Diseño Muestral de Vivienda. 
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 El porcentaje de entrevistas completas de mujeres se determinó de 
acuerdo con comparativos de encuestas anteriores. 

 
De acuerdo con las productividades estimadas, los parámetros esperados 
fueron: 
 

Cuadro 6. Parámetros del avance 
 

Semana Óptimo Adecuado No aceptable 

1 12 a 18% De 9 a 11.99% o de 18.1 a 24% Menor a 9% o mayor a 24% 

2 26 a 33% De 22 a 25.99% o de 33.1 a 42% Menor a 22% o mayor a 42% 

3 41 a 50% De 38 a 40.99% o de 50.1 a 60% Menor a 38% o mayor a 60% 

4 57 a 70% De 52 a 56.99% o de 70.1 a 79.99% Menor a 52% o mayor a 80% 

5 71 a 83% De 66 a 70.99% o de 83.1 a 92.99% Menor a 66% o mayor a 93% 

6 85 a 95% De 80 a 84.99% o mayor a 95% Menor a 80% 

7 100% De 95 a 100% Menor a 95% 

8 100% * Menor a 100% 
* Al considerar en la séptima semana el avance óptimo, no queda margen adecuado para la octava semana. 

 
Con la intención de visitar las viviendas al término de la séptima semana; se 

fijó como valor óptimo de avance 100%, para dedicar la octava semana a la 
recuperación de las viviendas que hubiesen quedado pendientes.  

 
Cuadro 7. Parámetros de entrevistas completas de viviendas 

 
Semana Óptimo Adecuado No aceptable 

1 10% o más 7.4 a 9.9% 7.3% o menos 

2 22% o más 19.3 a 21.9% 19.2% o menos 

3 35% o más 32.3 a 34.9% 32.2% o menos 

4 49% o más 46.9 a 48.9% 46.8% o menos 

5 63% o más 60.9 a 62.9% 60.8% o menos 

6 75% o más 72.9 a 74.9% 72.8% o menos 

7 85% o más 83.3 a 84.9% 83.2% o menos 

8 87.6% o más 85 a 87.5% 84.9% o menos 

 
Se ha observado que con estrategias adecuadas es posible obtener 

porcentajes de entrevistas completas de viviendas superiores al 85%, valor que 
se considera como suficiente para brindar información confiable. De acuerdo 
con lo anterior, para el final del operativo se esperaba como óptimo 87.6% o 
más.  
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Cuadro 8. Parámetros de entrevistas completas de mujeres 

 

Semana Óptimo Adecuado No aceptable 

1 71.1% o más 68.4 a 71% 68.3% o menos 

2 74.2% o más 72.1 a 74.1% 72% o menos 

3 77.2% o más 75.1 a 77.1% 75% o menos 

4 80.2% o más 78.1 a 80.1% 78% o menos 

5 84.2% o más 82.4 a 84.1% 82.3% o menos 

6 88.3% o más 86.6 a 88.2% 86.5% o menos 

7 92.5% o más 90.8 a 92.4% 90.7% o menos 

8 95% o más 92.5 a 94.9% 92.4% o menos 

Cuadro 9. Parámetros de no respuesta 
 

Semana Óptimo Adecuado No aceptable 

1 2.7% o menos 2.8 a 5.4% 5.5% o más 

2 4.8% o menos 4.9 a 7.5% 7.6% o más 

3 6.8% o menos 6.9 a 9.5% 9.6% o más 

4 8.9% o menos 9.0 a 11.0% 11.1% o más 

5 10.9% o menos 11.0 a 13.0% 13.1% o más 

6 13.0% o menos 13.1 a 15.1% 15.2% o más 

7 15.0% o menos 15.1 a 17.7% 17.8% o más 

8 12.4% o menos 12.5 a 15.0% 15.1% o más 

 
 

Dada la importancia de los temas de la encuesta y la experiencia de otras 
con población objetivo similar, además de informar semanalmente a los 
responsables de la encuesta en las estatales y regionales el diagnóstico de la 
problemática específica, se programaron visitas de asesoría y apoyo durante el 
inicio del operativo, con la finalidad de observar la comprensión de los 
conceptos y el cumplimiento de los procedimientos operativos por parte del 
personal de campo. Se observó que los problemas comunes al inicio del 
operativo comprenden los errores de llenado de cuestionarios y formas de 
control, los cuales, al continuar con el levantamiento disminuyeron 
significativamente al tener mayor dominio del uso de los instrumentos de 
captación y control. 
 
Resultados obtenidos 
 
A nivel nacional, las cifras al cierre del operativo5 indican que se visitó el 100% 
de las viviendas en muestra; 18 coordinaciones estatales terminaron desde la 
séptima semana.  
 
 
 
 

                                                 
5
 Incluye los datos posteriores a la revisión de formatos de control y captura de la información. 
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Grafica 1. Valores obtenidos para los indicadores de entrevistas 
completas, incompletas y no respuesta 

 

 

 

De acuerdo con la gráfica, del 87.69% de entrevistas completas de 
viviendas, en 67.92% se logró obtener información de mujeres de 15 a 54 años. 
El resto corresponde a viviendas donde no residían mujeres, o bien, su edad 
quedaba fuera del intervalo establecido. Aproximado al 1% quedaron viviendas 
donde se captó información de los residentes pero por alguna situación no se 
logró obtener información de mujeres objeto de estudio. 
 

La no respuesta representó 11.33%, la principal causa fue la deshabitación 
con 6.77 por ciento. 

 
El monto de entrevistas completas de mujeres de 15 a 54 años respecto a 

las detectadas en campo fue de 99 por ciento.  
 

De esta manera, se concluye que todos los indicadores estudiados lograron 
valores óptimos, lo que se traduce en estimaciones confiables. 
 

El operativo contempló ocho semanas, el análisis se hizo a partir de los 
informes de cada semana y uno más con las cifras definitivas. Éste último 
porque al término del levantamiento algunas entidades solicitaron ampliar el 
periodo de captura de la información, por revisión de formatos de control y 
verificación de viviendas pendientes. 
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El análisis de cada uno de los indicadores y su comportamiento semanal se 
muestra a continuación. 
 
Avance 
Definido como el número de viviendas visitadas por las entrevistadoras 
(independientemente del resultado de la visita) en relación con las planeadas.  
 
Avance 
 

Gráfica 2. Porcentaje de avance según semana de levantamiento 

 

 
 

Los valores porcentuales a nivel nacional durante las tres primeras semanas 
se catalogaron como adecuados. A partir de la cuarta semana y al término del 
operativo, se catalogó como óptimo. 
 

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de las coordinaciones 
estatales a lo largo del operativo y la manera en que fueron catalogadas (los 
colores indican el nivel de aceptación según los parámetros establecidos: verde 
representa el valor óptimo; amarillo, adecuado, y rojo, no aceptable). 
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Cuadro 10. Situación cualitativa del avance por entidad federativa y 
semana de levantamiento 

 

 
 

Las coordinaciones estatales de Aguascalientes, Colima, Michoacán, 
Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas permanecieron dentro del óptimo por 
lo menos en siete de las ocho semanas del levantamiento; el resto de los 
estados modificó su condición de cumplimiento entre las semanas, al pasar de 
óptimo a adecuado o viceversa. 
 

Como caso especial, Tamaulipas fue la única coordinación estatal que se 
catalogó como no aceptable, ya que los valores se catalogaron como no 
aceptable en las primeras cinco semanas del operativo, esto no significó que 
en el transcurso de las semanas no cumpliera con el objetivo de cubrir los 

1 2 3 4 5 6 7 8

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México Poniente

México Oriente

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

Coordinación estatal
Semana del operativo
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valores de entrevistas completas de viviendas, mujeres y no respuesta. En la 
última semana les faltó visitar dos viviendas, por lo que no cumplió con el valor 
determinado. 
 
Entrevistas completas de vivienda 
Se consideró aquellas viviendas donde se captó la información de todos los 
residentes, incluyendo las mujeres de 15 a 54 años de edad, así como las 
viviendas con información completa y sin mujeres de 15 a 54 años. En la 
gráfica siguiente se puede observar tanto el porcentaje de viviendas con 
entrevista completa esperado, como los porcentajes obtenidos por el operativo 
durante las 8 semanas de levantamiento. 
 

Gráfica 3. Porcentaje de entrevistas completas de viviendas según 
semana de levantamiento 

 

 
 

Los valores reportados en este rubro fueron catalogados como óptimos, a 
excepción de la séptima semana, en la cual alcanzó un nivel adecuado debido 
a que 11 coordinaciones estatales presentaron valores no aceptables. 
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Cuadro 11. Situación cualitativa de entrevistas completas de viviendas 
por entidad federativa y semana de levantamiento 

 

 
 

De las 33 coordinaciones estatales, 42% de se mantuvieron con valores 
óptimos durante todo el operativo, aunque Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, 
Quintana Roo y Yucatán terminaron con valores dentro de lo no aceptable, a 
nivel nacional se logró superar el parámetro óptimo, pues coordinaciones como 
el Distrito Federal, México (coordinación estatal oriente), Chiapas, Oaxaca y 
Sinaloa reportaron cifras mayores al 90% al término del levantamiento.  
 
Entrevistas completas de mujeres 
Se refiere a las mujeres de 15 a 54 años de edad captadas en las viviendas de 
las cuales se obtuvo entrevista completa. A continuación se presenta el 
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comportamiento de este indicador para cada una de las semanas de 
levantamiento y el esperado, mismo que se determinó con base en 
comparativos de encuestas anteriores como la ENDIREH 2006.  
 
Gráfica 4. Porcentaje de entrevistas completas de mujeres según semana 

de levantamiento 
 

 
 

Desde las primeras semanas se logró entrevistar a la mayoría de las 
mujeres de 15 a 54 años. Sólo las coordinaciones de Baja California y Jalisco 
presentaron problemas en las dos primeras semanas, al reportar valores en el 
rango de no aceptable, sin embargo, esta situación se subsanó para el resto de 
las semanas lo que permitió que lograran superar el valor óptimo (ver cuadro 
12).  
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Cuadro 12. Situación cualitativa de entrevistas completas de mujeres por 
entidad federativa y semana se levantamiento 
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No respuesta 
Este indicador considera todas las viviendas visitadas por las entrevistadoras y 
que, por alguna causa, no se consiguió información.  
 

Gráfica 5. Porcentaje de no respuesta según semana de levantamiento 
 

 
 
Al término del operativo, y una vez concluida la verificación de viviendas, la no 
respuesta a nivel nacional logró mantenerse debajo del parámetro establecido 
con 11.33% tipificándose como óptimo. 
 

La deshabitación fue una de las causas que mayor peso aportó a la no 
respuesta. En este sentido, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo, 
reportaron porcentajes mayores al 8% respecto al total de viviendas 
seleccionadas para estas coordinaciones.  
 

Coordinaciones como Aguascalientes, Campeche, Nayarit. Oaxaca, 
Veracruz y Zacatecas, se mantuvieron a lo largo del operativo dentro de los 
parámetros óptimos; no así Hidalgo y Quintana Roo en donde sus cifras 
reportadas se catalogaron como no aceptable desde el inicio del levantamiento. 
 

Las cifra reportada por la coordinación de Quintana Roo al final del 
operativo fue de 10.07%, ésta normalmente presenta niveles altos de viviendas 
en esta situación; sin embargo, esto puede haberse acentuado debido a que la 
actividad económica principal relacionada con el turismo fue afectada por 
causa de la influenza. A raíz de la contingencia, parte de la población foránea 
que labora en el sector turístico, tuvo que regresar a sus lugares de origen, lo 
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que ocasionó que las viviendas habitadas por esta población cambiaran 
temporalmente su situación a deshabitadas. 

 
Cuadro 13. Situación cualitativa de la no respuesta por entidad federativa 

y semana de levantamiento. 
 

 
 

 
Como parte de la supervisión de campo, se detectó en la coordinación de 
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respuesta, conforme avanzaba el operativo, ésta no disminuía debido a que las 
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la recuperación de viviendas pendientes. Caso contrario se presentó en la 
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coordinación de Zacatecas, donde los valores de no respuesta siempre fueron 
menores a los parámetros establecidos, cuando la mayoría de las entidades se 
mantenían en porcentajes medios, al realizarse la verificación, se observó que 
durante el periodo del operativo se omitieron los resultados de campo 
relacionados a la no respuesta en la captura. 
 
 
2.7 Resultados finales del operativo de campo según código de visita a 
las viviendas 
 
Para llevar el control del levantamiento y dar seguimiento a la situación de cada 
vivienda en muestra, se definió una clasificación en doce códigos de resultado 
de la visita a la vivienda, los cinco primeros se utilizaron cuando se logró aplicar 
la entrevista y los restantes para clasificar la no respuesta: 
 
Con Cuestionario 
 
01 Entrevista completa con mujeres de 15 a 

54 años. 
02 Entrevista completa sin mujeres de 15 a 

54 años. 
03 Vivienda con algún hogar pendiente. 
04 Entrevista sin información de alguna 

mujer de 15 a 54 años. 
05 Entrevista incompleta. 

Sin cuestionario 
 
06 Informante inadecuado. 
07 Ausencia de ocupantes. 
08 Negativa. 
09 Vivienda deshabitada. 
10 Vivienda de uso temporal. 
11 No existe la vivienda. 
12 Otra situación. 

 
En el cuadro 14 se presentan los resultados por código de resultado de 

visita a cada una de las viviendas en muestra, y en el 15, el total de mujeres 
encontradas en las viviendas en las que se logró aplicar la entrevista. 
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Cuadro 15. Síntesis nacional de resultados por entidad federativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitadas

Abs Rel Rel Abs Rel Abs Rel Abs Abs Rel

(01) (03) (04) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (16) (17)

Nacional 101023 100.00 87.69 992 0.98 11439 11.33 91262 100211 99.10

01 3008 100.00 89.39 23 0.76 296 9.84 2749 3278 99.24

02 3002 100.00 87.77 14 0.47 353 11.76 2675 2747 99.42

03 3003 100.00 89.91 1 0.03 302 10.06 2727 2756 104.20

04 2996 100.00 89.02 13 0.43 316 10.55 2718 2980 99.70

05 3010 100.00 87.11 28 0.93 360 11.96 2709 2867 99.10

06 2998 100.00 86.12 42 1.40 374 12.47 2663 2836 98.78

07 2995 100.00 91.32 9 0.30 251 8.38 2787 3309 100.06

08 3496 100.00 83.12 42 1.20 548 15.68 3089 2842 98.27

09 4003 100.00 92.63 1 0.02 294 7.34 3739 4118 100.02

10 3003 100.00 85.35 104 3.46 336 11.19 2735 2978 96.63

11 2995 100.00 89.48 45 1.50 270 9.02 2769 3458 98.63

12 3006 100.00 85.99 21 0.70 400 13.31 2656 2792 99.04

13 2983 100.00 81.26 75 2.51 484 16.23 2594 2920 97.20

14 3498 100.00 85.36 63 1.80 449 12.84 3131 3410 98.19

15 1980 100.00 88.89 4 0.20 216 10.91 1788 2227 99.69

16 3502 100.00 87.64 1 0.03 432 12.34 3102 3453 99.94

17 3004 100.00 88.42 4 0.13 344 11.45 2692 2911 99.86

18 2995 100.00 89.98 14 0.47 286 9.55 2728 2744 99.46

19 2998 100.00 87.06 40 1.33 348 11.61 2726 2937 98.76

20 3503 100.00 90.81 24 0.69 298 8.51 3231 3754 99.39

21 3500 100.00 86.54 53 1.51 418 11.94 3164 3682 98.19

22 3008 100.00 89.33 7 0.23 314 10.44 2753 3313 99.97

23 3000 100.00 79.23 74 2.47 549 18.30 2562 2547 96.81

24 3002 100.00 88.41 33 1.10 315 10.49 2737 3125 98.77

25 3499 100.00 90.31 25 0.71 314 8.97 3214 3573 99.39

26 3496 100.00 89.36 6 0.17 366 10.47 3140 3412 99.77

27 3006 100.00 89.95 0 0.00 302 10.05 2740 2941 100.10

28 3497 100.00 86.90 35 1.00 423 12.10 3114 3167 99.28

29 3002 100.00 87.64 41 1.37 330 10.99 2720 3384 98.75

30 3014 100.00 87.52 27 0.90 349 11.58 2767 2733 99.09

31 3004 100.00 83.39 66 2.20 433 14.41 2642 2801 97.39

32 2996 100.00 88.45 56 1.87 290 9.68 2748 3110 98.11

60* 1021 100.00 92.16 1 0.10 79 7.74 953 1106 99.911021 941 1107 1.16

Entidad
Viviendas 

sel.

3004 2505 2876 1.09

2996 2650 3170 1.15

3002 2631 3427 1.26

3014 2638 2758 1.00

3006 2704 2938 1.07

3497 3039 3190 1.02

3499 3160 3595 1.12

3496 3124 3420 1.09

3000 2377 2631 1.03

3002 2654 3164 1.16

3500 3029 3750 1.19

3008 2687 3314 1.20

2998 2610 2974 1.09

3503 3181 3777 1.17

3004 2656 2915 1.08

2995 2695 2759 1.01

1980 1760 2234 1.25

3502 3069 3455 1.11

2983 2424 3004 1.16

3498 2986 3473 1.11

2995 2680 3506 1.27

3006 2585 2819 1.06

4003 3708 4117 1.10

3003 2563 3082 1.13

2995 2735 3307 1.19

3496 2906 2892 0.94

3010 2622 2893 1.07

2998 2582 2871 1.08

3003 2700 2645 0.97

2996 2667 2989 1.10

3008 2689 3303 1.20

3002 2635 2763 1.03

(02) (05) (12) (13)

101023 88592 101118 1.11

Entrev. 

completas

Entrev. 

Incompletas

No 

Respuesta

En Campo Entrevista 

Completa

Abs Abs Prom.

*Coordinación estatal México Oriente

Viviendas visitadas Mujeres de 15 a 54 años

Total
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III. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
 
El procesamiento de la información se concibe como la etapa final de la ejecución 
de un proyecto estadístico, que inicia con el traslado de los datos obtenidos en 
papel a medios digitales, para realizar los procesos de depuración, codificación y 
validación automática; y, finalmente, ejecutar la generación y presentación de 
resultados.  
 

Una vez aprobados los instrumentos de captación se iniciaron las actividades 
para el procesamiento, entre las que destacan, formular la descripción del archivo 
(FD), elaborar los requerimientos y desarrollo del sistema de captura y validación 
estatal, diseñar los criterios de validación primaria y automática, así como la 
elaboración de los manuales para el personal de la estructura. De manera 
específica y hasta la realización del presente, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 

 Diseño y desarrollo de procedimientos manuales, para las actividades de 
almacenamiento y control de cuestionarios, verificación, análisis y solución de 
problemas presentados en los reportes de los sistemas. 

 Diseño y desarrollo de manuales. 

 Diseño y desarrollo de sistemas. 

 Pruebas de los sistemas. 

 Capacitación. 

 Recepción e integración de archivos.  

 Codificación. 

 Validación automática. 

 Generación de tabulados y base de datos para los usuarios. 
 
 

3.1 Objetivos  
 

Objetivo general del procesamiento 

Proporcionar los elementos necesarios para garantizar la confiabilidad en la 
digitación de la información, salvaguardar la calidad de los datos captados en 
campo, obtener con oportunidad los resultados y generar los resultados definitivos. 
 

Objetivos específicos:  

 Organizar la información para agilizar la captura y su procesamiento. 
 

 Efectuar la captura de la información en el menor tiempo posible 
garantizando la confiabilidad en la digitación y la integridad de los datos. 

 

 Asignar de manera homogénea claves numéricas a las preguntas 
abiertas del cuestionario para una explotación eficiente de la 
información. 

 

 Validar los datos asentados en los cuestionarios con un máximo de 
respeto a las respuestas del informante, verificando la congruencia 
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interna y la consistencia entre las variables. 

 Garantizar la correcta cobertura geográfica de la información.  
 

 Establecer los mecanismos necesarios para una explotación ágil de la 
información y generación de productos en los requerimientos especiales 
de los usuarios. 
 
 

3.2 La estructura de procesos 
 
El procesamiento de la información en sus primeras etapas se realizó de manera 
descentralizada en cada Coordinación Estatal, para lo cual se contó con una 
estructura contratada para tal efecto, que también estuvo a cargo del responsable 
estatal de encuestas especiales, quien dispuso de una serie de figuras para 
efectuar la verificación, captura y análisis de la información.  
 

Estructura de procesamiento 
 

 

Se consideraron cuatro puestos para realizar las actividades del procesamiento, 
dos verificadores por cada entidad federativa (excepto el estado de México que 
tuvo tres), para realizar las tareas de almacenamiento, revisión de la conformación 
de paquetes, revisión de identificación geográfica y principales relaciones de 
consistencia, mismos que permitieron una captura más ágil. 
 

Los analistas se encargaron de coordinar y resolver las dudas en la captura, así 
como operar y realizar el análisis de los reportes que generó la validación primaria.  
 

El capturista se encargó de digitar a imagen, el cuestionario del hogar y los 
módulos de la mujer con información. 
 

Capacitación 

El Responsable de procesos recibió instrucciones para supervisar la correcta 
aplicación de cada uno de los procedimientos que se aplicaron en esta encuesta y 

Responsable estatal de encuestas 
especiales 

(33) 

Responsable de procesos  
(33) 

 

Verificador 
(65) 

 
Analista 

(64) 

 

Capturista 
(144) 
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los generados de manera específica para cada una de las figuras que intervinieron 
en la operación del sistema y la realización de los procesos de las diferentes 
etapas. 
 

La estrategia de capacitación para la estructura de procesamiento contempló 
dos etapas: 
 

 Directa, dirigida al responsable de procesos y realizada en oficinas 
centrales.  
 

 Indirecta, para los puestos: verificador, analista y capturista. El responsable 
de procesos fue el encargado de instruir a estas figuras. 

 
 
3.3 Diseño del procesamiento 
 
Para cumplir con los objetivos planteados, se diseñó un sistema informático que 
contaba con un conjunto de utilerías para apoyar las diferentes etapas del 
procesamiento a nivel estatal, el análisis y la toma de decisiones. 
 

El procesamiento de la información se dividió en tres subprocesos: codificación 
captura y validación.  

 
La codificación, la captura y la primera fase de validación se llevaron a cabo de 

manera descentralizada en las coordinaciones estatales. El sistema utilizado para 
estas actividades trabajó en red, se puso a disposición de los usuarios en varios 
servidores ubicados en oficinas centrales, a los cuales se conectaron mediante la 
herramienta CITRIX, para lo cual fue necesario que las computadoras tuvieran 
instalada dicha herramienta; la instalación fue realizada por el área de informática 
de cada entidad. El alta de cuentas, configuración y derechos para cada usuario 
fue realizada por personal de la DGITI de oficinas centrales.  
 

Durante la captura y la primera fase de validación, se tuvieron problemas de 
saturación del sistema, pues en ciertos momentos del día el número de personal 
conectado y procesos ejecutándose al mismo tiempo rebasaba la capacidad de la 
red o de los servidores, lo que propició que algunos usuarios no tuvieran acceso al 
sistema, o que éste realizara los procesos de manera lenta. Sin embargo, a pesar 
de esta problemática se logró cumplir con lo programado para estas actividades. 
 

El proceso de validación se realizó en dos fases: a) validación primaria 
(posterior a la captura) y b) validación automática (se aplicó al concluir el 
procesamiento estatal). En oficinas centrales se integró la información y se realizó 
la validación automática. 
 
 

3.4 Procesamiento estatal  
 
Con base en la infraestructura informática del Instituto a nivel nacional, se diseñó el 
modelo informático que se utilizó en las coordinaciones estatales. La primera capa 
corresponde a la infraestructura, equipo y la plataforma institucional de software. La 
capa intermedia contiene los datos y módulos que proporcionaron la funcionalidad 
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al sistema. El medio ambiente es la interfaz mediante la cual interactuaron los 
usuarios con el sistema, y se encargó de proveer y administrar los recursos que 
solicitaban los usuarios.  

 

 
 
 

3.4.1 Recepción y almacenamiento de la información 
 
La entrega de paquetes con cuestionarios al área de almacén se realizó a lo largo 
de todo el levantamiento de la información, de acuerdo con el programa de fechas 
de entrega, que fue elaborado con antelación. 
 
 

Fechas de entrega 
 

Número de entrega   Fecha 
Primera    20 de mayo 
Segunda   25 de mayo 
Tercera    01 de junio 
Cuarta     08 de junio 
Quinta     15 de junio 
Sexta     22 de junio 
Séptima   29 de junio 
Octava    06 de julio 
Novena    13 de julio 

 
 

Para llevar el control adecuado de los instrumentos de captación en las oficinas 
de la sede estatal, los validadores de campo hicieron paquetes con cuestionarios 
correspondientes a 25 viviendas, es decir, tantos cuestionarios del hogar y módulos 
fueron levantados en la vivienda; éstos se empacaron en bolsas de plástico 
transparente para facilitar su control y manejo durante la verificación, captura y 
análisis.  
 

Con el propósito de ayudar a que el personal de las coordinaciones estatales 
llevara de manera secuencial los procesos, desde la captura hasta la liberación, se 
diseñó una aplicación informática que incluía varias utilerías para apoyar los 

PROCESOS 

MODELO INFORMÁTICO PARA EL PROCESAMIENTO ESTATAL 

INFRAESTRUCTURA 
EQUIPO DE CÓMPUTO 

SISTEMA OPERATIVO 

CAPTURA 
 

 Imagen 

 Doble 
captura 

 Salida DBF 

 
INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) 

VALIDACIÓN 
PRIMARIA 

 

 Integridad 

 Rangos y 
secuencias 

 Congruencia 

 Codificación 

UTILERÍAS 
 

 Transferencia de 
información 

 Respaldos 

 Soporte técnico 

 Reportes 

BASE DE DATOS 
 

 Muestra 

 Validación y 
catálogos 

 Vivienda 

 Datos 
Sociodemográficos 

 Módulos 

RED INEGI 

SMBD Dispositivos de E/S 
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análisis y la toma de decisiones durante las distintas etapas del procesamiento 
estatal.  
 

La aplicación fue diseñada conjuntamente con el personal de la Dirección 
General Adjunta de Informática (DGAI) y la Subdirección de Procesamiento de 
Bases de Datos de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. El 
módulo de captura fue creado en CSPro, el medio ambiente y los procesos con 
Delphi y la distribución de la aplicación se realizó por medio de CITRIX.  
 
 
3.4.2 Captura  
 
La captura se realizó mediante una serie de pantallas que representaban la imagen 
de los instrumentos de captación, el sistema captaba en primer lugar el apartado de 
identificación geográfica, el cual era común para todos los instrumentos; 
inmediatamente después aparecía una pantalla donde se seleccionaba cada uno 
de los tres instrumentos, de tal manera que el sistema podía colocar las pantallas 
apropiadas para capturar cada caso. 
 
Tipos de instrumento capturados: 

Cuestionario para el Hogar A. Cuestionario general con información de las 
características de la vivienda, datos sociodemográficos y de migración de los 
residentes. 
 
Módulo para la Mujer B. Cuestionario para mujeres de 15 a 54 años de edad. 
 
Hoja de No Respuesta C. Instrumento que fue utilizado cuando no se encontró 
a ninguno de los ocupantes de la vivienda o hubo otra situación por la que no 
se pudo aplicar ninguno de los instrumentos antes mencionados. 

 
Para asegurar que la captura haya sido correcta, se verificaron (recapturaron) 

todos los instrumentos de captación contenidos en el paquete, por una persona 
diferente a la que realizó la captura en un primer momento. 
 
 
3.4.3 Validación de la información 
 
La validación es un proceso que da limpieza a la información proveniente de 
campo, de posibles inconsistencias y de omisión de información, asignando valores 
mediante la reconsulta en campo y el análisis de preguntas relacionadas, de 
códigos no especificados o blanqueando información no necesaria. 
 

Para la ENADID 2009 se planteó el proceso de validación en tres etapas.  
1. Validación de campo 
2. Validación primaria 
3. Validación automática 

 
Validación de campo 
 

Se llevó a cabo durante el levantamiento de la información. Para ello se generaron 
los criterios de validación de campo, los cuales se incluyeron en el manual 
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operativo del validador. También se incluyeron las instrucciones para la generación 
de paquetes con cuestionarios y módulos. 
 

Se revisaron aspectos que son de suma importancia para el análisis de la 
información de la encuesta, como son la total correspondencia de cuestionarios con 
sus respectivos módulos, la secuencia de hogares, identificación y total de 
migrantes, elegibilidad del módulo de la mujer, resultado de la entrevista individual, 
entre otras. 
 

Sobre estos puntos se dieron indicaciones precisas para definir los casos de 
retorno a campo y recuperar la información faltante o corregir las inconsistencias 
encontradas. 
 
Validación primaria 
 
La validación primaria se diseñó en oficinas centrales y fueron los analistas quienes 
tuvieron como actividad la aplicación de este módulo, con el fin de que una vez 
capturada la información se detectaran omisiones de información, errores 
cometidos en captura e inconsistencias entre preguntas y secciones. Los criterios 
de validación internamente fueron organizados en dos secciones: 1) Integridad y 2) 
Secuencias, códigos válidos y congruencia. 
 
Integridad 
 

El objetivo principal del proceso fue asegurar la captura de todos los instrumentos 
contenidos en el paquete, por ejemplo: 
 

 Localizar los duplicados tanto de vivienda, hogar, personas, migrantes, 
módulos, historia de embarazos y hojas de no respuesta. 

 Revisar la correcta secuencia de los hogares en la vivienda, cuestionarios y 
módulos en el hogar. 

 Localizar las viviendas en donde no se encontraron todos los hogares que 
conforman la vivienda. 

 Confirmar la captura de la información correspondiente a todas las personas 
residentes de la vivienda y de cada uno de los hogares. 

 Revisar que cada una de las mujeres relacionadas en la lista de personas 
que cumplieran con las características de elegibilidad se encontraran 
seleccionadas, que cada uno de los módulos de mujer encontrara su 
correspondencia en persona, lista de personas (elegibilidad) y su resultado 
de entrevista igual al registrado en el apartado 6 de la carátula. 

 Que el número de migrantes declarado correspondiera con los migrantes 
identificados en la lista de la pregunta 4.3 y el número de migrantes 
capturados. 

 
El resultado de estos procedimientos sirvió para identificar los casos en donde 

se encontraron errores y quedaron plasmados en reportes que generaba la 
aplicación. 
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Secuencias, códigos válidos y congruencia 
 
De acuerdo con los criterios establecidos en su manual y con base en los reportes, 
los analistas localizaron los cuestionarios con error, revisaron cada caso reportado, 
determinando si se trataba de un error de captura o proveniente de campo; para el 
primer caso se corrigió la captura, para el segundo, se solicitó una justificación para 
posteriormente aplicarle los criterios de validación automática. 
 

Esta actividad se realizó a partir de la semana tres de levantamiento, dando 
oportunidad de informar a la estructura de campo, mediante un reporte verbal, los 
errores más comunes en los que estaban incurriendo las entrevistadoras y así 
disminuirlos. 
 

Las inconsistencias detectadas en los instrumentos de captación A y B por 
sección a nivel nacional se muestran en el cuadro 16. 
 
Secciones comprendidas en el instrumento de captación tipo A (Cuestionario para el hogar): 

Sección I  Características de la vivienda. 
Sección II Residentes, hogares y lista de personas. 
Sección III Características de las personas. 
Sección IV Migración a los Estados Unidos de América. 

 
Secciones comprendidas en el instrumento de captación tipo B (Módulo para la mujer): 

Sección V Fecundidad e historia de embarazos. 
Sección VI Preferencias reproductivas. 
Sección VII Anticoncepción. 
Sección VIII Salud materno infantil (último embarazo). 
Sección IX Nupcialidad. 

 
Cuadro 16. Errores por sección en validación primaria a nivel nacional 

 

 
 

Los errores más comunes detectados en el proceso fueron las incongruencias 
entre el número de hijos sobrevivientes en la historia de embarazos del módulo 
para la mujer e hijos declarados en el cuestionario para el hogar (47.1%); 
omisiones en el número de revisiones a la mujer (9.3%) y en total de abortos 
declarados y el número de renglones registrados en la historia de embarazos (8.7 
por ciento). 

 
 
 
 

Sección 

Absoluto Relativo 

1 1146 4.1 

2 129 0.5 

3 7173 25.8 

4 658 2.4 

5 9099 32.7 

6 756 2.7 

7 4025 14.5 

8 3924 14.1 

9 932 3.3 

Total 27842 100 

Errores 
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Validación automática 
 
La validación automática consistió en la revisión de la consistencia lógica de la 
información, mediante un sistema que analiza las respuestas a las preguntas y su 
congruencia, en relación con las respuestas a otras preguntas que están 
relacionadas.  
 
 
3.5 Material de apoyo y equipo de cómputo 
 
Se diseñaron tres manuales de procedimientos: para el responsable de procesos, 
analista y verificador, además de una guía del proceso de secuencias y códigos 
válidos dirigida al analista.  
 

Para realizar la captura y validación primaria de la información en oficinas 
estatales, se solicitó equipo de cómputo con las siguientes características: 
 
Hardware 

 Procesador Pentium 4 a 1.8 GHz. 

 256 MB en RAM. 
Sofware  

 Windows XP. 

 Cliente de Citrix (Program Neighborhood Agent). 

 Red institucional (INTRANET). 

 Contar con una cuenta (usuario y contraseña) para conectarse a los 
servidores Citrix. 

 Contar con una cuenta (usuario y contraseña) para poder acceder a la 
aplicación. 
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Cuadro 17. Requerimiento de equipo por entidad federativa 
 

 
 
3.6 Seguimiento del procesamiento 
 
Una vez iniciadas las actividades del procesamiento, el contacto entre las 
coordinaciones estatales y oficinas centrales se realizó a través de la red telefónica, 
correo electrónico y de la página Web de la encuesta, la cual contenía un espacio 
donde se recibieron y respondieron las dudas presentadas durante el 
procesamiento, esto permitió mantener una comunicación permanente y además 
se dio seguimiento al desarrollo de cada una de las actividades. 
 

Para conocer el avance en el procesamiento tanto en los estados como a nivel 
nacional se desarrolló un informe semanal para cada entidad, el criterio para 
valorar la productividad obtenida en las coordinaciones estatales se midió con base 
en el porcentaje de viviendas concluidas en cada una de las fases en que se dividió 
el procesamiento estatal. 

 
1. Recepción de paquetes. Porcentaje de viviendas recibidas y almacenadas 

en el área de procesos tomando como referencia la muestra total asignada 
al estado. 
 

2. Verificación manual. Revisión de los instrumentos, efectuada posterior a la 
recepción y cuyo objetivo era detectar y resolver errores que detenían el 
proceso de captura. 

Total de 

equipo

Total de 

mini laptop

Responsable 

estatal de 

encuestas 

especiales

Responsable 

de procesos y 

análisis

Verificador
Analista de 

procesos
Capturista

Axiliar del 

responsable 

estatal

Supervisores

Inicio 18/04/2009 18/04/2009 18/05/2009 25/05/2009 01/06/2009 27/04/2009 18/04/2009

Conclusión 25/09/2009 04/09/2009 21/08/2009 28/08/2009 14/08/2009 21/09/2009 27/07/2009

Tipo de equipo PC PC Mini laptop PC PC Mini laptop Mini laptop

Total Nacional 274 222 33 33 65 64 144 51 106

01 Aguascalientes 9 6 1 1 2 2 5 1 3

02 Baja California 8 7 1 1 2 2 4 2 3

03 Baja California Sur 8 7 1 1 2 2 4 2 3

04 Campeche 8 7 1 1 2 2 4 2 3

05 Coahuila de Zaragoza 8 6 1 1 2 2 4 1 3

06 Colima 8 6 1 1 2 2 4 1 3

07 Chiapas 9 7 1 1 2 2 5 2 3

08 Chihuahua 9 8 1 1 2 2 5 2 4

09 Distrito Federal 11 8 1 1 2 3 6 2 4

10 Durango 8 7 1 1 2 2 4 2 3

11 Guanajuato 9 6 1 1 2 2 5 1 3

12 Guerrero 8 7 1 1 2 2 4 2 3

13 Hidalgo 8 7 1 1 2 2 4 2 3

14 Jalisco 9 8 1 1 2 2 5 2 4

15 México Oriente 4 3 1 1 1 0 2 1 1

15 México Poniente (Toluca) 6 5 1 1 2 1 3 1 2

16 Michoacán de Ocampo 9 8 1 1 2 2 5 2 4

17 Morelos 8 6 1 1 2 2 4 1 3

18 Nayarit 8 6 1 1 2 2 4 1 3

19 Nuevo León 8 6 1 1 2 2 4 1 3

20 Oaxaca 9 8 1 1 2 2 5 2 4

21 Puebla 9 7 1 1 2 2 5 2 3

22 Querétaro 9 6 1 1 2 2 5 1 3

23 Quintana Roo 8 7 1 1 2 2 4 2 3

24 San Luis Potosí 8 6 1 1 2 2 4 1 3

25 Sinaloa 9 8 1 1 2 2 5 2 4

26 Sonora 9 8 1 1 2 2 5 2 4

27 Tabasco 8 6 1 1 2 2 4 1 3

28 Tamaulipas 9 9 1 1 2 2 5 2 5

29 Tlaxcala 9 6 1 1 2 2 5 1 3

30 Veracruz de Ignacio de la Llave 8 8 1 1 2 2 4 2 4

31 Yucatán 8 6 1 1 2 2 4 1 3

32 Zacatecas 8 6 1 1 2 2 4 1 3
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3. Captura. Proceso de digitación a imagen y cuyo objetivo era transferir la 
información captada en el cuestionario para el hogar, módulo para la mujer y 
hojas de no respuesta a medios electrónicos. En esta fase se contabilizaron 
los paquetes liberados de la segunda captura. 
 

4. Validación primaria. Etapa de análisis y corrección de los datos registrados 
en la base, el sistema proporcionó a los analistas reportes de los errores 
detectados.  
 

Cuadro 18: Productividad semanal esperada durante el procesamiento  
 

 
 

Estos informes se enviaron cada semana a los Responsables estatales de 
encuestas especiales, Jefes de Departamento de Estadísticas Sociodemográficas y 
a los Responsables de procesos de cada una de las entidades. 
 

Las actividades del procesamiento que se han desarrollado hasta la elaboración 
del presente documento son las siguientes: 
 
• Recepción y verificación de los archivos correspondientes a los instrumentos de 

captación en oficinas centrales, del 20 de mayo al 13 de julio 2009. 
• Corrida de los procesos primarios de la información en oficinas estatales, del 25 

de mayo al 21 de agosto de 2009. 
• Integración nacional del 24 de agosto al 04 de septiembre de 2009. 
• El proceso de validación, codificación y análisis de la información a nivel central, 

inició el 21 de septiembre y continúa hasta el momento. 
 

Semana Inicio Fin Verificación manual Captura Análisis

Avance acumulado Avance acumulado Avance acumulado

0 25/05/2009 29/05/2009 7 7

1 01/06/2009 05/06/2009 10 17 5 5

2 08/06/2009 12/06/2009 11 28 7 12 3 3

3 15/06/2009 19/06/2009 12 40 8 20 8 11

4 22/06/2009 26/06/2009 12 52 10 30 9 20

5 29/06/2009 03/07/2009 12 64 10 40 10 30

6 06/07/2009 10/07/2009 12 76 10 50 10 40

7 13/07/2009 17/07/2009 12 88 10 60 10 50

8 20/07/2009 24/07/2009 12 100 10 70 10 60

9 27/07/2009 31/07/2009 10 80 10 70

10 03/08/2009 07/08/2009 10 90 10 80

11 10/08/2009 14/08/2009 10 100 10 90

12 17/08/2009 21/08/2009 10 100
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